

План работы
БУ СО ВО «Кадниковский детский дом - интернат
для умственно отсталых детей»
по реализации инновационного социального проекта «Взрослые дети»
на 2022-2023годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|---|--|-----------------|---------------------------|
| 1. Технология «Сопровождаемое проживание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в условиях учебно-тренировочного пространства». | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовой и организационной документации, деятельность групп учебного сопровождаемого проживания, в том числе: - Положение о группе учебного сопровождаемого проживания, включая порядок пребывания в группе учебного сопровождаемого проживания, схему проживания и порядок предоставления услуг; - Программа обучения детей-инвалидов социально-бытовым навыкам; - мониторинг индивидуальных достижений воспитанников (карты, наблюдения, параметры диагностики и др.); - журнал учёта услуг. | июль 2022г | методист |

| | | | |
|------|--|------------------------|--|
| 1.2. | <p>Оборудование учебного - тренировочного пространства</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение проекта организации учебного тренировочного пространства: планировка помещений и размещение зон, перечень оборудования, мебели; - ремонт помещений; - приобретение и установка оборудования для обустройства учебного тренировочного пространства для обучения детей - инвалидов социально - бытовым навыкам; - оформление интерьера; - закупка расходных средств.. | июль-декабрь 2023г | <p>заместитель директора по ВРР</p> <p>экономист</p> |
| 1.3. | <p>Разработка правил и инструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила внутреннего распорядка (режим дня); - правила пребывания в группах учебного сопровождаемого проживания; - инструкции и мнемотаблицы по использованию бытовых приборов и оборудования; - технологические карты по приготовлению блюд. | июль-декабрь 2022г. | методист |
| 1.4. | <p>Определение диагностического инструментария, форм и методов обследования детей-инвалидов для комплектования группы учебного сопровождаемого пребывания в учреждении.</p> | август 2022г. | Члены ПМПк учреждения |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| 1.5 | Занятия воспитанников целевой группы в группах учебного сопровождаемого проживания | июль 2022-декабрь 2023г. | воспитатели |
| 1.6 | Пребывание воспитанников в условиях группы учебного сопровождаемого проживания на базе детского дома-интерната. | июль 2022-декабрь 2023г | Члены ПМПк учреждения |
| 1.7 | Мониторинг реализации комплекса мероприятий технологии и достижения планируемых результатов . | 1 раз в полгода. | методист |
| 1.8. | Распространение практики реализации технологии (средства массовой информации (Интернет-ресурсы) | Интернет-ресурсы-ежемесячно, средства массовой информации-раз в полгода. | методист |
| 1.9. | Аналитический отчёт по итогам реализации и внедрения технологии. | 1 раз в полгода | методист |
| 2.Технология «Творческие интеграционные мастерские» | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовой и организационной документации: - Положение о творческих интеграционных мастерских; - Программа обучения детей-инвалидов первичным трудовым навыкам; - мониторинг индивидуальных достижений воспитанников (карты, наблюдения, параметры диагностики и др.) -журнал учёта услуг. | июль 2022г | методист инструкторы по труду |

| | | | |
|------|---|--|------------------------------|
| 2.2. | Создание условий для реализации и внедрения технологии (помещения, оборудование, обеспечение необходимой мебелью, бытовой техникой) | июль 2022-декабрь 2023г | заместитель директора по ВРР |
| 2.2. | Определение диагностического инструментария, форм и методов обследования детей-инвалидов для комплектования целевой группы для занятий в творческой интеграционной мастерской | август 2022г | Члены ПМПк учреждения |
| 2.3. | Занятия воспитанников целевой группы в творческих интеграционных мастерских | июль 2022-декабрь 2023г | Инструкторы по труду |
| 2.4. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий технологии и достижения планируемых результатов . | 1 раз в полгода. | методист |
| 2.5. | Распространение практики реализации технологии (средства массовой информации, Интернет-ресурсы) | Интернет-ресурсы-ежемесячно, средства массовой информации-раз в полгода. | методист |
| 2.6 | Аналитический отчёт по итогам реализации и внедрения технологии. | 1 раз в полгода | методист |

Приложение 2 к приказу
от 19.07.22 г. № 150.1.- ОД

Список специалистов
БУ СО ВО «Кадниковский детский дом - интернат
для умственно отсталых детей», ответственных за реализацию
инновационного социального проекта «Взрослые дети»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Организация технологии «Сопровождаемое проживание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в условиях учебно-тренировочного пространства» | июль 2022-декабрь 2023г | методист |
| 2. | Организация технологии «Творческие интеграционные мастерские» | июль 2022-декабрь 2023г | инструкторы по труду |
| 3 | Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках реализации Проекта на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | октябрь - ноябрь 2022г | методист |
| 4. | Организация закупочной деятельности | июль 2022-2023г | специалист по закупкам |
| 5. | Мониторинг реализации мероприятий и достижения запланированных показателей | июль 2022-декабрь 2023г | методист |
| 6. | Подготовка отчёта по результатам деятельности в разрезе технологий | 1 раз в полгода | Воспитатели, инструкторы по труду |
| 7. | Подготовка финансовых отчётов по реализации Проекта | 1 раз в полгода | экономист |
| 8. | Подготовка аналитических отчётов по реализации Проекта | 1 раз в полгода | методист |